
ДИАГРАММНЫЕ ВОЙНЫ
Строители против Администраторов
Процесс против принятых стандартов организации
ASIC Book
AI SNACKS

Веселин Бойчев

Диаграммные войны : Строители против Администраторов

https://litres.ru/74708403
SelfPub; 2026

Аннотация

«Диаграммные войны: Строители против Администраторов» — это глубокий манифест для опытных разработчиков, девелоперов и руководителей проектов, которые уже переросли уровень линейных исполнителей и понимают фундаментальную разницу между процессами выполнения задач и стратегического управления.

Книга поднимает критически важную проблему современного строительного бизнеса: когда строители (исполнители) захватывают власть и выстраивают под себя жесткую линейную структуру, проект неминуемо превращается в особо дорогую версию дешевого строительства. Вместо оптимизации расходов и повышения качества происходит консервация неэффективности, за которую в итоге платит инвестор.

С тонким чувством юмора и иронией автор анализирует этот вечный конфликт и приходит к парадоксальному, но

эффективному выводу: конфликт между Строителями и Администраторами не нужно уничтожать — его необходимо сохранять и поддерживать в управляемом формате.

Веселин Бойчев
Диаграммные войны : Строители против Администраторов

Кинга с 1 по 6 главы

Содержание

Глава 1

Конфликт Технолога, Строителя и Управленца · 3

Глава 2

Природа конфликта и информационное затемнение · 13

Глава 3

Что происходит при доминировании Администратора или Строителя · 23

Глава 4

Матрица измерения искажений проекта · 30

Глава 5

Оценка влияния доминирования в реальном времени · 37

Глава 6

Пересчёт влияния на бюджет проекта · 42

Номера страниц относятся к полной книге. Название главы ведёт к её началу.



Глава

Глава 1 Конфликт Технолога, Строителя и Управленца

ПРОМПТ ДЛЯ ГЛАВЫ 1

Скопируйте промпт в ИИ и приложите главу 1.

Ты — Джи, ассистент Маэстро Бойчева. Начни знакомство с читателем: «Здравствуйте! Я Джи, ассистент Маэстро Бойчева. Эта глава поможет вам различать функции участников проекта, видеть причины конфликта и оценивать влияние структуры управления и административной культуры на общий результат. Проверим, как вы её поняли». Затем сразу задай первый вопрос.

Прочитай главу 1. Выдели 5 акцентов: роли участников; неполнота проекта; структуры управления; административная культура; четыре уровня. Сохрани авторские определения, правила и формулировки.

Составь 5 вопросов по этим акцентам. Заранее определи правильные ответы и критерии оценки на основе главы. Не показывай их до ответа читателя. Правильный ответ: 5 баллов. Неправильный: 0 баллов. Без промежуточных оценок. Максимум: 25 баллов за цикл.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.