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Аннотация
«Смета без тайн» — практическое руководство для тех, кто

отвечает за деньги строительного проекта, но не занимается
составлением смет.

Почему прибыльный контракт превращается в убыточный?
Где в смете скрываются неучтённые работы, неверные
объёмы и дополнительные затраты? Как проверить стоимость
строительства до подписания документов?

Инна Егорова объясняет сложные сметные вопросы понятным
языком, на примерах реальных профессиональных ситуаций и
учебных расчётов.

Вы научитесь читать сметную документацию, находить
финансовые риски, проверять стоимость работ, понимать
ценообразование и задавать сметчику правильные вопросы.

В книге — пошаговые алгоритмы, чек-листы, практические
задания, шаблоны писем и разбор строительных споров.

Для руководителей проектов, инженеров ПТО, главных
инженеров, подрядчиков, юристов и финансистов строительных
компаний.
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Смета без тайн
 

От автора
 

Я пришла в строительство из юриспруденции. Договор
подряда я знала хорошо: предмет, цена, сроки, ответствен-
ность. Смета в договоре была для меня приложением — тол-
стым, скучным и, как мне казалось, техническим. Её чита-
ет сметчик, подписывает руководитель, а юрист смотрит на
итоговую сумму.

Когда я стала отвечать за подразделение целиком — от
рабочей документации и площадки до расчётов с заказчиком
и сдачи объектов, — выяснилось, что смета не приложение.
Смета — это договор в цифрах. В ней записано, какие ра-
боты оплатят, а какие нет; сколько стоит каждый кубометр
бетона; хватит ли денег на зиму, на временный городок, на
непредвиденные работы. Ошибка в смете не видна в день
подписания. Она видна через полгода, когда акт о приёмке
возвращают с пометкой «работ нет в смете», а дополнитель-
ные затраты негде взять.

Эта книга — для тех, кто подписывает документы со смет-
ными цифрами, но сам смет не составляет. Для руководи-
телей проектов и директоров подразделений, главных инже-
неров и инженеров ПТО, тендерных специалистов, юристов
и финансистов строительных компаний, представителей за-



 
 
 

казчика и технадзора. Я не учу считать смету — это рабо-
та сметчика, и для неё есть программы, нормативы и годы
практики. Я учу другому: читать смету, понимать её логику,
видеть, где в ней теряются деньги, и задавать сметчику пра-
вильные вопросы до того, как подпись поставлена.

Для этого не нужна сложная математика. Всё, что встре-
тится в книге, считается умножением, сложением и процен-
тами. Трудность не в арифметике, а в том, чтобы знать, куда
смотреть.

Как устроена книга.Пять частей идут по жизни сметы:
как она устроена; как её проверить; как она превращается в
цену контракта; как по ней платят на площадке; как за неё
спорят. Каждая глава построена одинаково: ситуация на объ-
екте, как это устроено, разбор на примере, вопросы сметчи-
ку, готовая формулировка для письма, вопросы руководи-
телей, ситуация для разбора, пошаговый алгоритм, типич-
ные ошибки, упражнение и три главных тезиса. В конце —
чек-лист проверки сметы, памятка по пояснительной запис-
ке, шаблон реестра рисков, учебная смета с ошибками, шаб-
лоны писем, словарь сметных терминов, перечень норматив-
ных актов с редакциями и судебной практики, а также неза-
висимая проверка всех учебных расчётов.

Маршруты чтения.Книгу можно читать подряд, но у
разных читателей разные срочные вопросы.

• Руководитель проекта перед торгами:главы 1, 2, 6, 7, 9,
12, 14 и приложения 1–3.



 
 
 

• Руководитель проекта на стройке:главы 13, 15, 16, 17
и приложение 5.

• Инженер ПТО:главы 3, 6, 7, 8, 15, 16 и приложения 1, 4.
• Тендерный специалист:главы 5, 12, 13, 14 и приложение

2.
• Юрист строительной компании:главы 1, 13, 16, 17, 19

и приложения 7–8.
• Финансист и собственник:главы 1, 14, 17, 18.
• Представитель заказчика и технадзор:главы 2, 6, 7, 10,

11, 15.
Если времени совсем мало, прочитайте главы 2, 7 и 14:

сводный расчёт, пятнадцать мест для проверки и нижнюю
границу снижения. Эти три главы закрывают большую часть
потерь, о которых идёт речь в книге.

Об источниках.Нормы приведены по официальным тек-
стам и справочным правовым системам по состоянию на 15
октября 2026 года. Для каждой методики Минстроя в при-
ложении 7 указаны действующая редакция и все приказы,
которыми она изменялась. Где норма изменилась в 2025–
2026 годах, я говорю об этом прямо. Где документ существу-
ет только в проекте, я называю его проектом. Если первоис-
точник не удалось открыть и сверить, норма в книгу не во-
шла.

Об учебных цифрах.Нормы расхода ресурсов, цены ре-
сурсов и суммы в примерах — учебные: они подобраны так,
чтобы считать было удобно, и не совпадают с действующими



 
 
 

сметными нормами и ценами конкретного региона. Реаль-
ные значения сметчик берёт из федерального реестра смет-
ных нормативов и ФГИС ЦС на дату расчёта. А вот нормати-
вы, которые установлены методиками Минстроя и которые
руководитель может проверить сам, — накладные расходы и
сметная прибыль для монолитных конструкций, нормативы
затрат в зимнее время, пределы резерва — в примерах дей-
ствующие, со ссылками на пункты. Все расчёты пересчитаны
независимо; таблица проверки — в приложении 9.

О сквозном кейсе.Через книгу проходит история одно-
го объекта: компания «Полярный контур» строит физкуль-
турно-оздоровительный комплекс в вымышленном север-
ном городе Усть-Горске. Компания, заказчик, объект, люди
и цифры вымышлены. Реальные объекты, на которых я ра-
ботала, в книге не раскрываются.



 
 
 

 
Об этой книге

 
Книга не является ни сметным руководством, ни юриди-

ческой консультацией. Она объясняет логику сметы и поря-
док её применения, но не заменяет сметчика, который знает
ваш объект, и юриста, который знает ваш контракт.

Сметные нормативы, индексы и цены меняются каждый
квартал, а методики — несколько раз в год. Перед тем как
опереться на норму в реальной работе, проверьте её действу-
ющую редакцию в справочной правовой системе, федераль-
ном реестре сметных нормативов или ФГИС ЦС.

Сквозной кейс вымышлен. Совпадение названий органи-
заций, имён и обстоятельств с реальными случайно.



 
 
 

 
Пролог. Строка, которой не было

 
Руководитель проекта Марина Соколова узнала, что ком-

пания потеряет 27,5 миллиона рублей, на совещании, где об-
суждали совсем другое.

«Полярный контур» выиграл торги на строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Усть-
Горске. Начальная цена — около 1,1 миллиарда рублей, срок
— 26 месяцев. Зима в Усть-Горске длится больше полугода,
морозы ниже тридцати — обычное дело. Сметчик компании,
Пётр Ильич Карпов, работал с этим заказчиком не первый
год и предупредил: «Смета у них приличная, но посмотрите
главы 8 и 9 — там всегда что-то не так».

Марина главы 8 и 9 не посмотрела. Она смотрела то, что
умела смотреть: срок, аванс, неустойку, порядок приёмки.
Итоговую цену проверял тендерный отдел — снизились на 7
%, «в рынок». Контракт подписали в апреле.

В октябре прораб принёс заявку на временное отопле-
ние и тепляки для монолита: зима начиналась, без прогре-
ва бетонировать было нельзя. Марина попросила экономиста
найти строку в смете контракта. Экономист искала два дня.
Строки не было. Затраты на работы в зимнее время в свод-
ном сметном расчёте были посчитаны для другой темпера-
турной зоны — как будто объект стоит на 1500 километров
южнее. Разница между тем, что нужно, и тем, что заложено,



 
 
 

составила 27,5 миллиона рублей.
«Почему никто не заметил?» — спросила Марина на со-

вещании. Пётр Ильич ответил спокойно: «Я заметил. Я же
говорил — посмотрите главу 9. Но смету подписывал не я».

Он был прав. Смету подписывает не сметчик. Её подпи-
сывает руководитель, который отвечает за деньги объекта.
И если руководитель не умеет читать смету, он подписыва-
ет документ, содержание которого знает только по итоговой
строке.

Эта книга о том, как читать смету тому, кто её не состав-
ляет. Мы пройдём историю «Полярного контура» с торгов до
спора о стоимости дополнительных работ и увидим каждую
точку, в которой один вопрос сметчику изменил бы исход.



 
 
 

 
Часть I. Как устроена смета

 
Зачем руководителю читать смету, из каких докумен-

тов она состоит, как устроена одна строка, какими мето-
дами считают стоимость и откуда берутся цены.



 
 
 

 
Глава 1. Зачем

руководителю читать смету
 

Ситуация на объекте.Через неделю после подписания
контракта Марина Соколова собрала совещание по запус-
ку объекта. Начальник участка спросил, сколько заложено
на вахтовый городок. Экономист сказала, что «по смете всё
есть». Сметчик уточнил: «Есть процент на временные зда-
ния, а сколько из него на городок — надо считать». Инженер
ПТО добавил, что в смете нет водопонижения, хотя геология
показывает высокие грунтовые воды. Через час выяснилось,
что каждый в комнате знал о смете что-то своё, и никто не
знал её целиком.

Как это устроено.Смета отвечает на один вопрос: сколь-
ко стоит построить объект по этому проекту в этих условиях.
Но у этого вопроса четыре адресата, и каждый читает смету
по-своему.

• Заказчик по смете планирует бюджет и определяет на-
чальную цену контракта.

• Экспертиза проверяет, достоверно ли определена смет-
ная стоимость.

• Подрядчик по смете понимает, за какие работы ему за-
платят и сколько.

• Суд по смете решает спор о цене, если он возник.



 
 
 

Руководитель подрядчика стоит на пересечении всех че-
тырёх взглядов. Поэтому ему недостаточно знать итоговую
цифру.

Для объектов, которые строятся за счёт бюджетных
средств, средств государственных компаний и организаций с
долей государства более 50 %, а также для капитального ре-
монта многоквартирных домов за счёт фонда капитального
ремонта, закон требует определять сметную стоимость с обя-
зательным применением сметных нормативов из федераль-
ного реестра сметных нормативов и сметных цен строитель-
ных ресурсов. В остальных случаях эти правила применяют-
ся, если это предусмотрено федеральным законом или дого-
вором (ч. 1 ст. 8.3 Градостроительного кодекса РФ). Иначе
говоря, для государственной стройки смета — не свободное
творчество сметчика, а расчёт по правилам, которые утвер-
ждает Минстрой России.

Главное из этих правил — Методика определения смет-
ной стоимости строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, сноса объектов капитального строительства, ра-
бот по сохранению объектов культурного наследия, утвер-
ждённая приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/
пр. Она вступила в силу 5 октября 2020 года и заменила
прежнюю методику МДС 81-35.2004 (письмо Минстроя Рос-
сии от 02.10.2020 № 39199-ИФ/09). С тех пор изменения
в неё вносились приказами Минстроя России от 07.07.2022
№ 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр и



 
 
 

от 30.01.2026 № 42/пр. Последняя редакция действует с 14
февраля 2026 года; приказ № 42/пр официально опублико-
ван на портале правовой информации 3 февраля 2026 года.
Дальше в книге я называю этот документ просто Методикой.

Четыре способа потерять деньги до начала строй-
ки.Сметные потери подрядчика, о которых идёт речь в этой
книге, укладываются в четыре сценария:

1. Работа есть в проекте, но её нет в смете.Объём забы-
ли, посчитали не по тому листу или посчитали меньше. Под-
рядчик обязан строить по технической документации, а це-
на работ определяется сметой и договором; работа, которой
нет в смете, без надлежащего оформления может остаться
неоплаченной.

2. Работа есть в смете, но условия посчитаны неверно.Не
та температурная зона, не учтены стеснённые условия, вахта,
дальняя доставка материалов.

3. Цена ресурса устарела.Конъюнктурный анализ сделан
давно, а цена оборудования за это время выросла.

4. Смета правильная, но цена контракта ниже себе-
стоимости.Подрядчик снизился на торгах, не понимая, что
именно он снизил.

Каждому сценарию в книге посвящена своя глава. Но все
они начинаются с одного: смету подписали, не прочитав.

Разбор на примере.Вот как выглядели вопросы с сове-
щания «Полярного контура», если перевести их на язык сме-
ты.



 
 
 

Обратите внимание на последнюю строку. Это самое ча-
стое заблуждение руководителей, и мы вернёмся к нему от-
дельно.

Вопросы сметчику.Прежде чем подписывать любой до-
кумент со сметными цифрами, руководителю достаточно за-
дать пять вопросов:

1. Каким методом определена сметная стоимость и в уров-
не цен на какую дату?

2. Все ли разделы проекта охвачены локальными сметны-
ми расчётами?

3. Какие затраты посчитаны не по нормативам, а по ком-



 
 
 

мерческим предложениям, и какого они срока?
4. Какие условия производства работ учтены: зима, стес-

нённость, вахта, удалённость?
5. Что из этого вошло в цену контракта, а что осталось у

заказчика?
Формулировка для письма.«Прошу до подписания

контракта сообщить: каким методом и в уровне цен на ка-
кую дату определена сметная стоимость; какие разделы про-
екта не охвачены локальными сметными расчётами; какие
условия производства работ учтены (зимнее время, стеснён-
ность, вахтовый метод, удалённость площадки)».

Вопросы руководителей.
Я руководитель проекта, у меня есть сметчик. Зачем

мне самому разбираться в смете?Сметчик отвечает за пра-
вильность расчёта по исходным данным. Вы отвечаете за
то, чтобы исходные данные были полными: проект, условия
площадки, решения по поставке, график. Сметчик не зна-
ет, что заказчик устно пообещал поставить котлы, что бли-
жайший полигон отходов закрылся, а бригады будут жить в
вахтовом посёлке. Это знаете вы. Смета без вашего участия
правильна арифметически и неполна по существу.

Наш объект строится за собственные средства компа-
нии. Методика 421/пр к нам относится?Обязательное при-
менение сметных нормативов закон устанавливает для объ-
ектов, финансируемых за счёт бюджетных средств, средств
государственных компаний и организаций с долей государ-



 
 
 

ства более 50 %, а также для капитального ремонта много-
квартирных домов за счёт средств фонда капремонта и соб-
ственников. В иных случаях эти правила применяются, ес-
ли это предусмотрено федеральным законом или договором
(ч. 1 ст. 8.3 ГрК РФ). Для частного объекта смета может со-
ставляться по любой методике, которую стороны согласова-
ли. Но частный заказчик может сознательно договориться о
применении Методики 421/пр: это понятный обеим сторо-
нам язык и готовая база на случай спора.

Какой документ главнее, если смета и проект противо-
речат друг другу?Подрядчик обязан выполнить работы в со-
ответствии с технической документацией и сметой (п. 1 ст.
743 ГК РФ). Если они расходятся, работы, необходимые по
проекту, всё равно нужно выполнять, но право на оплату то-
го, чего нет в смете, зависит от условий договора и соблюде-
ния порядка ст. 743 ГК РФ. Поэтому противоречие нужно
не «разрешать в пользу проекта», а заявлять заказчику: на
стадии торгов — запросом о разъяснении, после заключения
контракта — уведомлением по ст. 743 ГК РФ (главы 6 и 16).

Ситуация для разбора: «смету проверили в тендер-
ном отделе».

Подрядчик участвует в торгах на капитальный ремонт по-
ликлиники. Тендерный отдел проверил смету: арифметика
сходится, итог совпадает с НМЦК, ставка НДС верная. Ру-
ководитель проекта подписывает заявку, не открывая смету.
Через два месяца после заключения контракта выясняется,



 
 
 

что в смете не учтены работы в условиях действующего учре-
ждения: поликлиника продолжает принимать пациентов, ра-
ботать можно только по ночам и выходным.

Комментарий автора.Тендерный отдел проверил то,
что умеет проверять: арифметику и соответствие докумен-
тации закупки. Но вопрос «учтены ли условия производства
работ» — это вопрос к тому, кто знает площадку. В этой си-
туации достаточно было одного вопроса руководителя про-
екта из пяти, приведённых в главе: «Какие условия произ-
водства работ учтены?» Ответ «никаких» — и риск виден до
подачи заявки. Проверка сметы — это не одна проверка, а
две: арифметическая и предметная. Вторую может сделать
только тот, кто будет строить.

Как надо было: разбор для «Полярного конту-
ра».Совещание по запуску объекта стоило провести иначе.
Не «по смете всё есть», а пять вопросов из этой главы, за-
данные сметчику до подписания контракта. На вопрос о вах-
товом городке ответ был бы: «процент на временные здания
есть, отдельного расчёта на вахтовый посёлок нет». На во-
прос о водопонижении: «в смете не учтено, в изысканиях
есть». Два ответа — два риска, которые можно было оценить
в деньгах до торгов, а не обнаружить в ходе стройки.

Ни один из этих вопросов не требует умения считать сме-
ту. Все они требуют умения её открыть и знать, где искатьо-
твет.

Пошаговый алгоритм: первое знакомство со сме-



 
 
 

той объекта.
1. Найдите пояснительную записку к сметной документа-

ции: в ней указаны метод, уровень цен, применённые норма-
тивы и индексы.

2. Откройте сводный сметный расчёт и посмотрите итоги
по главам.

3. Сравните перечень локальных расчётов с составом раз-
делов проекта.

4. Задайте сметчику пять вопросов из этой главы и запи-
шите ответы.

5. Каждый ответ «не учтено» или «не знаю» внесите в ре-
естр рисков объекта с оценкой в деньгах.

Типичные ошибки.
• Смотреть только на итог.Итог может быть верным при

неверной структуре: недостача в одной главе компенсирует-
ся завышением в другой, но заплатят вам по каждой строке
отдельно.

• Считать смету делом сметчика.Сметчик отвечает за
расчёт, руководитель — за деньги объекта. Это разные от-
ветственности.

• Путать смету заказчика и смету контракта.Это раз-
ные документы с разным назначением. О разнице — в главе
13.

Упражнение.Возьмите смету своего текущего объекта и
найдите в пояснительной записке три сведения: метод опре-
деления сметной стоимости, дату уровня цен и квартал ин-



 
 
 

дексов. Если на поиск ушло больше 15 минут, вы знаете, с
чего начать знакомство с этой сметой.

Главное в главе.
• Смета — это договор в цифрах: она определяет, за что

и сколько заплатят.
• Для бюджетных объектов смета считается по обязатель-

ным правилам Минстроя России (ч. 1 ст. 8.3 ГрК РФ, Мето-
дика 421/пр).

• Руководителю не нужно уметь считать смету, но нужно
уметь задать пять вопросов до подписи.



 
 
 

 
Глава 2. Карта

сметной документации
 

Ситуация на объекте.Марина открыла папку «Сметная
документация» и насчитала 214 файлов. Сводный сметный
расчёт, четыре объектных, 187 локальных, ведомости, пояс-
нительная записка, конъюнктурный анализ на 22 листах. «С
чего начать?» — спросила она Петра Ильича. «С конца», —
ответил он и открыл сводный расчёт.

Как это устроено.Сметная документация устроена как
матрёшка. Внешний уровень — сводный сметный расчёт
стоимости строительства. Внутри него — объектные смет-
ные расчёты на отдельные здания и сооружения. Внутри
объектных — локальные сметные расчёты на отдельные ви-
ды работ: земляные, бетонные, кровлю, отопление, электро-
снабжение. Рядом — сметные расчёты на отдельные виды
затрат, которые не привязаны к конкретной работе: времен-
ные здания, зимнее удорожание, проектные работы, строи-
тельный контроль.

О



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/book/inna-nikolaevna-egorova/smeta-bez-tain-74644023/
https://www.litres.ru/book/inna-nikolaevna-egorova/smeta-bez-tain-74644023/

	От автора
	Об этой книге
	Пролог. Строка, которой не было
	Часть I. Как устроена смета
	Глава 1. Зачем руководителю читать смету
	Глава 2. Карта сметной документации
	Конец ознакомительного фрагмента.

